

HOJA DE RUTA

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR	RESPONSABLE
Acciones a ser realizadas de acuerdo a las fases del proceso	En función del cronograma de rendición de cuentas	Sitio específico donde se realizará la actividad	Los responsables serán designados por la Asamblea
FASE 1	PLANIFICACION Y FACILITACION DEL PROCESO DESDE LA ASAMBLEA LOCAL		
Mapeo de Actores	Del 18 al 20 de febrero de 2026	Territorio	Ing. Elisa Mishel Cordero Gaona
Entrega del Plan de Trabajo, POA y el Presupuesto participativo	13 de febrero de 2026	Territorio	GAD de Zurmi Ing. Elisa Mishel Cordero Gaona
La Asamblea realizará una consulta previa	Del 11 de marzo al 19 de marzo de 2026	Territorio	GAD de Zurmi Asamblea Local
Por interés ciudadano, el GAD prestará apoyo logístico	Durante todo el proceso	Oficinas del GAD	GAD de Zurmi
Conformación del equipo técnico y paritario para el proceso de rendición de cuentas	06 de marzo de 2026	GAD de Zurmi	GAD de Zurmi Asamblea Local
Conformación de subcomisiones para el proceso de rendición de cuentas	06 de marzo de 2026	GAD de Zurmi	GAD de Zurmi Asamblea Local
FASE 2	EVALUACION DE LA GESTION Y ELABORACION DEL INFORME INSTITUCIONAL		
Consolidación de información cualitativa y cuantitativa de la gestión anual y resultados	Hasta el 8 de abril de 2026	Territorio GAD de Zurmi	GAD de Zurmi Asamblea Local
Llenado de formulario de Rendición de Cuentas	Hasta el 13 de abril de 2026	GAD de Zurmi	GAD de Zurmi Ing. Elisa Mishel Cordero Gaona
Aprobación del informe y entrega a la Asamblea ciudadana	Hasta el 29 de abril de 2026	GAD de Zurmi	GAD de Zurmi
Implementación de esta fase por el GAD	Durante todo el proceso	Territorio	GAD de Zurmi
FASE 3	DELIBERACION PUBLICA Y EVALUACION CIUDADANA DEL INFORME INSTITUCIONAL		
Evaluación de informe de rendición de cuentas por la Asamblea ciudadana	Hasta el 15 de mayo de 2026	GAD de Zurmi	GAD de Zurmi Asamblea Local
Difusión del informe de rendición de cuentas	Desde el 8 hasta el 20 de mayo de 2026	Territorio	GAD de Zurmi Ing. Elisa Mishel Cordero Gaona
Convocatoria a la deliberación pública	Del 11 hasta 28 de mayo de 2026	Territorio	GAD de Zurmi Ing. Elisa Mishel Cordero Gaona
Deliberación pública síntesis de los resultados alcanzados	Viernes 29 de mayo de 2025	Salón de reuniones del GADPR de Zurmi	GAD de Zurmi
Absolución de inquietudes de la Asamblea ciudadana acerca del Informe	5 de junio de 2026	Salón de reuniones del GADPR de Zurmi	GAD de Zurmi



Levantamiento de Acta firmada con sugerencias de la Asamblea ciudadana	5 de junio de 2026	Salón de reuniones del GADPR de Zurmi	GAD de Zurmi Ing. Elisa Mishel Cordero Gaona
Difusión de la transmisión en vivo, informe y formulario de rendición de cuentas	15 días después del evento de deliberación pública	Facebook, página web	GAD de Zurmi
Sistematización de los aportes ciudadanos	Presencial y Facebook	GAD de Zurmi	GAD de Zurmi
Implementación de esta fase por el GAD	Logística del GAD Parroquial	GAD de Zurmi	GAD de Zurmi
FASE 4	INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO		
Elaboración de Plan de Trabajo con sugerencias de la ciudadanía	Del 5 al 9 de junio de 2026	GAD de Zurmi	GAD de Zurmi Asamblea Local
Entrega y publicación del Plan a la Asamblea ciudadana	Del 10 al 12 de junio de 2026	GAD de Zurmi	GAD de Zurmi Asamblea Local
Presentación del Informe de rendición de cuentas al CPCCS	Hasta el 30 de junio	GAD de Zurmi	GAD de Zurmi

